プロジェクト管理

エクセルくん

プロジェクト名	新規MVP開発プロジェクト	開始日	2024/09/01	作成者	佐藤
		最終更新日	2024/09/05	更新者	田中

No	親タスク名	子タスク名	担当者	予定		実績		工数		進捗(%)	状況
				開始日	終了日	開始日	終了日	予定	実績		
1	要件定義	ユーザーインタビュー	佐藤	09/01	09/03	09/01	09/03	09/03	09/03	100%	完了
2	設計	画面設計	鈴木	09/04	09/08	09/04	09/07	09/08	09/07	90%	最終調整中
3	開発	フロントエンド開発	高橋	09/09	09/20	09/09	09/18	09/20	09/18	90%	残作業確認中
4	開発	バックエンド開発	田中	09/09	09/27	09/09	09/25	09/27	09/25	95%	テスト中
5	テスト	単体テスト	伊藤	09/28	10/01	09/28	10/01	10/01	10/01	100%	完了
6	テスト	結合テスト	山本	10/02	10/05	10/02	10/04	10/05	10/04	100%	完了
7	リリース準備	デプロイ準備	佐藤	10/06	10/07	10/06	10/07	10/07	10/07	100%	完了
8	リリース	本番環境デプロイ	佐藤	10/08	10/08	10/08	10/08	10/08	10/08	100%	完了
9	リリース後対応	ユーザーからのフィードバック対応	鈴木	10/09	10/11	10/09	10/10	10/11	10/10	100%	完了
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											