工数管理シート

エクセルくん

タスク	開始日(予)	工数期間(人日)	開始日(予)	実績期間(人日)	完了率	期間 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
現状分析と要件定義	1	5	1	4	50%																				
ステークホルダーの要件収集	1	6	1	6	100%																				
プロジェクト計画書の作成	2	4	2	5	35%																				
デザインコンセプトの策定	4	8	4	6	10%																				
サイトマップの作成	4	2	4	8	85%																				
ワイヤーフレームの作成	4	3	4	6	85%																				
プロトタイプの作成	5	4	5	3	50%																				
デザインの作成	5	2	5	5	60%																				
コンテンツの見直しと作成	5	2	5	6	75%																				
SEO戦略の策定	6	5	6	7	100%																				
コーディング（HTML/CSS/JS）	6	1	5	8	60%																				
バックエンドの実装	9	3	9	3	0%																				
レスポンシブ対応	9	6	9	7	50%																				
クロスブラウザテスト	9	3	9	1	0%																				
アクセシビリティテスト	9	4	8	5	1%																				
SEO実装とテスト	10	5	10	3	80%																				
セキュリティチェック	11	2	11	5	0%																				
コンテンツの最終確認と修正	12	6	12	7	0%																				
公開前の最終テスト	12	1	12	5	0%																				
サイト公開と運用開始	14	5	14	6	0%																				